





项目支出绩效自评表

编制单位：云南农业科学院 公开年份：2023

项目名称	高山农业科技展示成果转化专项经费					
主管部门	云南省农科院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额	350.00	350.00	350.00	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00		100.00
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	围绕“强基一流、国内领先”目标，加快农业科技成果转化，推动完善农业技术体系。在昆明市官渡区开展高山农业科技展示成果转化基地，开展小课堂、田间学校、田间课堂、高山生态景观展示等高山农业科技展示技术推广，展示高山特色高原特色农业新技术成果与示范、物化科研成果展示高原特色农业新技术成果展示示范基地、草立体生态恢复技术集成示范、打造品牌和绿色生产技术的展示窗口，搭建农技推广服务农民及新型主体观摩学习的展示展示平台。			根据项目总体目标及绩效目标，该项目150万元用于项目试验基地材料展示基地建设，2023年4月委托第三方编制设计管理规划合同书本项目设计工作，中标单位为昆明一诺农业工程咨询有限公司，工程已于2023年6月开工建设，并于2023年10月完成竣工验收工作，目前基地展示示范基地已到了中期材料展示应用阶段。2023年度项目绩效目标完成率100%。项目绩效目标完成情况表如下： 1. 预期目标完成情况：按照年初目标要求通过分期实施的方式完成了各项任务，200亩基地规划设计工作100%完成且于2023年9月与云南农业科学院完成了工作移交，目前已按照年初要求，完成基地展管设计任务。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	基地内集中示范展示新品种、新技术数量	=	4		4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	示范推广新品种、新技术项数	=	3		3	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目资金按进度完成使用比例	=	100		100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	通过新品种、新技术应用带动新增产值	=	0.5		1.94	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	培训农业从业人员	=	500		600	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	合作、带动企业数量	=	8		8	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90		95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
总分						总分值	总分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金、绩效“其他资金前期绩效”无初期资金来源。 2. 实际完成值、定性指标、根据目标完成状况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%确定确定实际完成值。 3. 分值：原则上按照执行10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：优≥90%（含）、分、良≥80%（含）、分、中≥70%（含）、分、差≤60%（含）、分，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 一级指标和二级指标按照预算支出口径。 6. 一级指标包含产出指标、数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标。									



项目支出绩效自评表

填报单位: 云南省农业科学院 公开年度: 2023年度

项目名称		农业科技信息服务平台建设专项经费			实施单位	云南省农业科学院农业经济与信息研究所		
主管部门		云南省农科院			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数				300.00	10.00	100.00	10.00
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00				
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	300.00				
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是建设农业科技智慧服务体系,围绕现代农业发展需求,开展智慧农业研究,开发智慧农业服务平台,通过虫、病、气信息自动采集和识别,实现精准生产防控,从源头减少病虫害发生,通过精准施肥、减少肥料、农药的使用,从而达到绿色生产、安全生产,节约肥料和改善生态环境,促进云南智慧现代农业产业高质量发展。开发云南农业科技信息服务及精准农业应用系统,完成农业大数据和决策、管理、评估、预警一体化智慧农业综合决策系统,帮助中农户生产决策和管理工作。在省内各州市县推广使用,为科技推广提供支撑保障,中农户文本保障率达80%以上;三是吸引人才、科研项目、科研基地、实验实训等内行,打造个管理信息系统及物联网技术集成应用,具见加强基础设施建设和开展学术会议系统、v17网络覆盖,虚拟化建设,确保我院信息平台的正常高效安全运行,全面提升科技信息服务能力。				一是建设了云南智慧农业综合决策系统,投入运行运行,来自楚雄州科研实验基地气象、土壤墒情、作物长势监控,实现精准灌溉,实现科技基地设备管理、人员管理、物资管理、种植管理等功能;同时,搭建了云南农业生产决策服务平台;二是持续开展农业科技信息服务推广,与地方团队合作,院农合作科技信息服务推广为全面提供中文科技文献、专利、标准等全文下载;三是持续加强网络安全基础能力建设,新增日志审计、多线路负载均衡、服务器等设备,主干网络设备运行率达到100%。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	院机构数字图书馆全文下载量	>	600000	人	610076	15.00	15.00	超额完成,持续开展文献资源调研,不断提升文献服务保障质量。
产出指标	数量指标	编印出版《云南农业科技》	=	6		6	10.00	10.00	按标准完成。
产出指标	数量指标	撰写决策建议数量	=	2		3	10.00	10.00	超额完成。
产出指标	时效指标	网络、互联网、机房、网站、应用系统故障解决效率	<	72	%	72	15.00	15.00	按标准完成。
效益指标	社会效果指标	院网站及平台年度点击量	>	30000		138997	15.00	15.00	超额完成。
效益指标	可持续影响指标	数字图书馆期刊论文、数据库使用期限	>	50	%	50	15.00	15.00	按标准完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	网站、网站、应用系统、农业科技信息资源服务平台使用、展示游客参观满意度(%)	>	90	次	95	10.00	10.00	超额完成。

其他需要说明的事项						总分值	总分	自评等级
总分						100.00	100.00	优

备注: 1.其他资金:指“其他需要说明的事项”科目专项资金。  
 2.实际完成值:空行指:按照指标完成绩效得分或达成率计算,部分达成年度指标并具有—定效果,未达成年度指标且效果较差三类,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-40%合理确定实际完成值。  
 3.分值:原则上按照执行率10分,产出指标总分30分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。  
 4.自评等级:优(90-100)(含),优(80-90)(含),良(70-80)(含),中(60-70),中(50-60)以下为中,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注: 1.空行指:指空行指空行指空行指空行指。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标;二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	绿色食品品牌建设和品牌宣传(农产品)专项经费						自评得分	
主管部门	永善县农业农村局						主管部门	
项目资金(万元)	中央资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	到位	结转	
	省、市、县财政资金	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	
	上年结转资金							
	其他资金							

项目绩效目标	预期目标	实际完成情况
产出指标	<p>1. 品牌创建与推广：完成绿色食品品牌创建和认证工作，提升品牌知名度和影响力。2. 品牌宣传与推广：开展线上线下品牌宣传活动，提高品牌曝光度和市场占有率。3. 品牌保护与提升：加强品牌知识产权保护，提升品牌品质和信誉。</p>	<p>1. 品牌创建与推广：完成绿色食品品牌创建和认证工作，提升品牌知名度和影响力。2. 品牌宣传与推广：开展线上线下品牌宣传活动，提高品牌曝光度和市场占有率。3. 品牌保护与提升：加强品牌知识产权保护，提升品牌品质和信誉。</p>

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	预期值	实际值	权重	得分	备注
产出指标	数量指标	完成不同区域绿色食品品牌创建数量	-	1	1	2	5.00	5.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	2	2	12	5.00	5.00
产出指标	数量指标	完成绿色食品品牌创建和认证工作	-	1	1	1	5.00	5.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	20	20	20	10.00	10.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	2	2	2	10.00	10.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	1	1	1	10.00	10.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	1	1	1	5.00	5.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	1	1	1	10.00	10.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	1	1	1	10.00	10.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	20	20	20	10.00	10.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	20	20	20	5.00	5.00
产出指标	数量指标	完成品牌宣传推广活动(品牌)	-	20	20	20	5.00	5.00

其他需要说明的事项	自评得分							自评得分
	100.00							100.00

备注：1. 其他需要说明的事项：无。2. 其他需要说明的事项：无。3. 其他需要说明的事项：无。4. 其他需要说明的事项：无。5. 其他需要说明的事项：无。6. 其他需要说明的事项：无。7. 其他需要说明的事项：无。8. 其他需要说明的事项：无。9. 其他需要说明的事项：无。10. 其他需要说明的事项：无。









项目支出绩效自评表

自评等级：  
得分：  
评价日期：  
评价人：

项目全称	承德市乡村振兴专项资金				实施年份			实施周期	2020年12月至2021年12月	
项目支出 （万元）	项目支出总额		年初预算数	1,120.00	全年预算数	1,120.00	全年执行数	100%	100%	100%
	其中：当年执行数									
	上年结转数									
	上年结转数									
	结转数									

年度 自评 等级	项目目标	项目概述
	项目绩效目标	项目绩效指标

项目支出绩效申报表

一级指标	二级指标	三级指标	数量指标			年初完成数	全年	评价	备注
			指标名称	单位	预算数				
产出指标	数量指标	发放农村电商培训	1	次	0	212	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	召开电商培训会	1	次	0	200	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	召开培训会	1	次	0	200	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	召开座谈会	1	次	0	18	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	开展宣传	1	次	0	2	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	开展宣传进社区	1	次	0	2	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	召开技术培训	1	次	0	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	召开培训	1	次	0	11	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	召开人才培训	1	次	0	1	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	开展宣传	1	次	0	10	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	培训人数	1	人次	0	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	开展宣传/培训	1	20000	0	23000	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	农户满意度	1	0%	0	0%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项							自评等级	得分	评价日期
自评等级： 得分： 评价日期： 评价人：							100.00	100.00	无

备注：1. 本表数据、填写内容必须按照项目绩效自评表要求填写。  
2. 评价等级、得分、评价日期、评价人必须填写。  
3. 评价等级、得分、评价日期、评价人必须填写。  
4. 评价等级、得分、评价日期、评价人必须填写。  
5. 评价等级、得分、评价日期、评价人必须填写。



项目支出绩效自评表

编制单位：云南普安律师事务所

公示网址：  
填报日期：/ /

项目名称		家畜遗传育种专项经费				实施单位			云南普安律师事务所家畜遗传育种研究所		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		214.50	214.50	173.27	10.00	80.78	8.08		
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		其他资金		214.50	214.50	173.27		80.78			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 引进或培育专利授权(项)及以上；2. 发表科技论文(篇)以上；3. 推广良种家畜品种“云牧1号”2000头；4. 推广、选、育新品种、新技术示范面积2000亩；5. 饲养家畜、蜜蜂蜂种、蜂王(只)或蜂王(只)以上；6. 发表科技论文(篇)以上；7. 推广、选、育新品种、新技术示范面积2000亩；8. 饲养家畜、蜜蜂蜂种、蜂王(只)或蜂王(只)以上；9. 发表科技论文(篇)以上；10. 推广良种家畜品种“云牧1号”2000头；11. 推广、选、育新品种、新技术示范面积2000亩；12. 饲养家畜、蜜蜂蜂种、蜂王(只)或蜂王(只)以上；13. 发表科技论文(篇)以上；14. 推广良种家畜品种“云牧1号”2000头；15. 推广、选、育新品种、新技术示范面积2000亩；16. 饲养家畜、蜜蜂蜂种、蜂王(只)或蜂王(只)以上；17. 完成相关设备采购。				1. 引进或培育专利授权(项)及以上；2. 发表科技论文(篇)以上；3. 推广良种家畜品种“云牧1号”2000头；4. 推广、选、育新品种、新技术示范面积2000亩；5. 饲养家畜、蜜蜂蜂种、蜂王(只)或蜂王(只)以上；6. 发表科技论文(篇)以上；7. 推广、选、育新品种、新技术示范面积2000亩；8. 饲养家畜、蜜蜂蜂种、蜂王(只)或蜂王(只)以上；9. 发表科技论文(篇)以上；10. 推广良种家畜品种“云牧1号”2000头；11. 推广、选、育新品种、新技术示范面积2000亩；12. 饲养家畜、蜜蜂蜂种、蜂王(只)或蜂王(只)以上；13. 发表科技论文(篇)以上；14. 推广良种家畜品种“云牧1号”2000头；15. 推广、选、育新品种、新技术示范面积2000亩；16. 饲养家畜、蜜蜂蜂种、蜂王(只)或蜂王(只)以上；17. 完成相关设备采购。					

项目支出绩效指标表

一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标性质	指标值	度量单位										
产出指标	数量指标	申报或获得专利授权	>=	1	项	2	10.00	10.00	完成年度目标。			
产出指标	数量指标	科技论文	>=	3	篇	10	5.00	5.00	超额完成年度目标。			
产出指标	数量指标	推广良种家畜种	>=	2000	头	2000	10.00	10.00	超额完成年度目标。			
产出指标	数量指标	新品种、新技术示范面积	>=	2000	亩	3000	10.00	10.00	完成年度目标。			
产出指标	质量指标	饲养蜜蜂蜂种合格数	=	100	%	0	5.00	5.00	按期核算调整			
产出指标	时效指标	饲养蜜蜂完成时间	<=	90	天	0	5.00	5.00	按期核算调整			
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	60	天	52	5.00	5.00	完成年度目标。			
效益指标	社会效益指标	培训家畜、蜜蜂饲养人员及相关专业技术人员	>=	200	人次	372	30.00	30.00	完成年度目标。			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、蜂农满意度	>=	95		95	10.00	10.00	完成年度目标。			
其他需要说明的事项		无										
总分									100.00	96.08	优	

备注：1. 其他资金，请在“其他重要事项”栏内填写资金来源。  
 2. 实际完成值，定性指标，按照指标完成程度分为完成年度目标、部分完成年度目标并具有一定效果、未完成年度目标且效果较差三类，分别按 100%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 时效、质量、数量指标得分，产出的指标得分，按照指标总分乘以产出的实际完成值占目标值的比例。  
 4. 成本指标，得分目标，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，最低按照得分比例折算进行评价。  
 5. 满意度指标得分计算方法，按照评价对象评价得分除以评价对象总数。  
 6. 一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称: 云南农业科技成果转化示范推广专项经费									
主管部门: 云南省科技厅									
年度预算数					全年预算数		实际完成数		
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00		300.00	300.00	100.00	100.00	得分	
	其中:当年财政拨款	300.00		300.00	300.00		100.00	100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								

	<b>项目目标</b> 围绕云南省乡村振兴战略深入实施农业科技示范推广专项经费,开展农业科技成果转化示范推广项目,重点支持农业科技示范推广,提升农业科技水平,提高农业科技自主创新能力,促进农民增收,推动农业现代化发展。通过项目实施,提升农业科技水平,提高农业科技自主创新能力,促进农民增收,推动农业现代化发展。通过项目实施,提升农业科技水平,提高农业科技自主创新能力,促进农民增收,推动农业现代化发展。	<b>全年工作总结</b> 根据2024年度项目目标,积极开展工作,完成主要任务。一是,完成农业科技示范推广项目,提升农业科技水平,提高农业科技自主创新能力,促进农民增收,推动农业现代化发展。二是,开展农业科技自主创新能力提升行动,提高农业科技自主创新能力,促进农民增收,推动农业现代化发展。三是,开展农业科技示范推广项目,提升农业科技水平,提高农业科技自主创新能力,促进农民增收,推动农业现代化发展。
--	--	--

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	指标加分分析及扣分理由
			指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	派出高级研究人员人数	>=	100	人	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	推广新品种、新技术个数(项)	>=	100	个	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训农民人次	>=	100000	人	10221	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	核心示范基地	>=	10000		11000	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	新产品开发数	>=	10	个	10	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	推广新技术、新品种示范面积	>=	1000000	亩	1000000	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	培训农业科技带头人	>=	100		100	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	培育具有代表性的农业专业合作社	>=	10		10	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	龙头企业合作数	>=	10	个	10	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众农民满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	

总分								总分值	总分分	自评等级
								100.00	100.00	优

备注: 1. 数据真实, 没有“其他相关部门提供的”其他资金来源。  
 2. 年度未完成, 扣分; 总得分, 根据得分完成率为年度考核, 得分=年度考核得分+自评得分。未达到年度指标且有未完成项目, 扣分=100%-完成率。完成率=实际完成数/年度计划数。  
 3. 工作完成, 但有瑕疵扣1分; 产出的指标值, 有瑕疵扣0.5分; 有瑕疵扣0.5分。  
 4. 自评等级: 90-100(分)为优, 80-90(分)为良, 70-80(分)为中等, 60分以下为差, 最低根据得分档次进行自评等级评价。  
 5. 自评等级: 自评等级由自评得分决定。  
 6. 自评等级: 自评等级由自评得分决定。



项目支出绩效自评表

编制单位：云南省农业科学院 公开网址：云南农业科学院 填报日期：2024年12月

项目名称	2024年热作所非财政专项资金			实施单位	云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所		
主管部门	云南省农业科学院			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数			970.15	970.15	2,478.27	10.00
	年度资金总额			970.15	970.15	2,478.27	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金			970.15	970.15	2,478.27	100.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建立以咖啡、香蕉（芭蕉）、柑橘（柠檬）、热带柚等为主的特色产业农业科技成果转化示范基地60处，展示示范面积的合作新品种新技术18项，举办技术成果推介会12场，其他热带农产品以上技术成果转化推介会12场，为推广户、农业企业专业户和农业合作社提供有力科技支撑，培训推广人员5000人次以上，辐射带动农民增收30亿元以上，实现辐射带动新增农业产值3亿元以上，并申请获批两类人才3人，助力云南热作农业产业结构调整，实现云南热作农业可持续发展。			建立以咖啡、香蕉（芭蕉）、柑橘（柠檬）、热带柚等为主的特色产业农业科技成果转化示范基地60处，展示示范面积的合作新品种新技术18项，举办技术成果推介会12场，其他热带农产品以上技术成果转化推介会12场，为推广户、农业企业专业户和农业合作社提供有力科技支撑，培训推广人员5000人次以上，辐射带动农民增收30亿元以上，实现辐射带动新增农业产值3.2221亿元以上，并申请获批两类人才1人，助力云南热作农业产业结构调整，实现云南热作农业可持续发展。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.50	
产出指标	数量指标	发表期刊论文数	>=	20	篇	37	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	出版专著（技术手册）	>=	1	册	6	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	新增收集资源	>=	50	份	118	15.00	14.50	
产出指标	数量指标	获授权专利	>=	1	项	17	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	培训农民	>=	2000	人次	2226	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	官微及以上媒体宣传	>=	8	次	40	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.50	优
<p>备注：1.其他说明：绩效“高质量成果转化”指标资金未到位。                  2.实际完成值、定性指标：根据目标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。                  3.分值：原则上按照执行率30%、产出指标总分30分、效益指标总分30分、满意度指标总分10分。                  4.自评等级：按优、良、中、合格、不合格、较差六档，分别按100%、90%、80%、70%、60%、50%以下等级，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.一级指标和二级指标按照预算支出科目。                  2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

### 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省农业科学院

公开目录  
金额单位：万元

项目名称	因公出国（境）专项经费			实施单位	云南省农业科学院		
主管部门	云南省农业科学院			全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年初预算数			35.19	35.19	10.00	得分
	年度资金总额			35.19	35.19		
	其中：当年财政拨款			35.19	35.19		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目从服务国家外交、精准扶贫、面向南亚东南亚辐射中心建设、云南农业高质量发展、云南农业科学院在云南省全局性、战略性、前瞻性重大农业科技问题研究需求出发，利用教育农业产学研合作渠道等手段，针对农业科学院国际交流资源提升自主创新能力水平不足，参与国际竞争能力不够等现状，积极加强“走出去”工作的针对性、有效性，充分发挥各种国际科技资源提升自主创新，提升云南经济社会发展。			因疫情原因，未实现团组出访			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标量	度量单位				
							90.00	6.00	
产出指标	数量指标	出访团组管理国家数	<=	3	次/团组	0	15.00	1.00	因疫情原因，未实现团组出访
产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	个	0	15.00	1.00	因疫情原因，未实现团组出访
产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	个	0	10.00	1.00	因疫情原因，未实现团组出访
产出指标	成本指标	因公出国（境）经费下降率	>=	0	%	0	10.00	1.00	因疫情原因，未实现团组出访
效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	>=	3	个	0	30.00	1.00	因疫情原因，未实现团组出访
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	90		0	10.00	1.00	因疫情原因，未实现团组出访
其他需要说明的事项		因疫情原因，未实现团组出访							
总分							总分值	总分得分	自评等级
							100.00	6.00	差
<p>备注：1.其他资金：指非“其他需要说明的事项”科目专项资金。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理设置实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上按照执行率10%、产出指标总分40%、效益指标总分30%、满意度指标总分10%。</p> <p>4.自评等级：按分为优、100-90（含）、分为良、80-60（含）、分为中、60-40（含）、分为差、40分以下劣，系统根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>说明：1.主管部门和评审单位均按照项目公示公示。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									





**项目支出绩效自评表**

<b>项目概况</b>				<b>项目年度预算指标情况</b>			
项目名称	市级生态文明建设示范区（绿色制造）工程实施			总体预算	1000.00		
主管部门	一级预算科目	二级预算科目	科目名称	年初预算数	全年预算数	执行数	执行率
区级项目 未启动	公共安全	公共安全	公共安全	200.00	200.00	200.00	100%
				200.00	200.00	200.00	100%
				200.00	200.00	200.00	100%
				200.00	200.00	200.00	100%
项目概述				项目总体绩效目标			
根据项目计划，项目计划实施生态文明建设示范区（绿色制造）工程实施，旨在通过实施绿色制造工程，推动绿色制造体系建设，提高绿色制造水平，实现绿色制造转型升级，推动绿色制造高质量发展。项目计划实施绿色制造工程，推动绿色制造体系建设，提高绿色制造水平，实现绿色制造转型升级，推动绿色制造高质量发展。				项目预期主要产出和效益			

项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	权重	年初设定值	年末实际值	得分		
产出质量	产出质量	产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		产出数量	完成数量	定量	100	100	100		
		产出质量	质量评价	定性	100	100	100		
		其他重要事项说明							
		自评得分				总分	总分	自评得分	100

1. 本表得分与“绿色制造工程实施”项目得分一致。  
 2. 本表得分与“绿色制造工程实施”项目得分一致。



### 项目支出绩效自评表

公开29表  
金额单位：万元

编制单位：云南省农业科学院

项目名称		农产品加工研究专项经费					
主管部门		云南省农科院			实施单位	云南省农业科学院农产品加工研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	150.00	150.00	150.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开发新产品25个以上；申报专利25个以上；带动科技经费投入1000万元以上；服务企业满意度达90%以上。			开发新产品6个，申请专利8项，带动科技经费投入201万，服务企业满意度达95%。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开发新产品	>=	5		6	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	申请专利	>=	5		8	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	带动科技经费投入	=	200		201	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90		95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南农业科学院 公开网址：云南农业科学院

项目名称	喜农科院国内外科技合作研究与交流专项经费			实施单位	云南农业科学院		
主管部门	云南农业科学院			年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00	50.00	19.19	10.00	38.38	得分
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	19.19		38.38	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>项目由省委外事、面向东南亚南亚辐射中心建设、云南农业科学院、及省内农业科学院在云南省内、外、边境、边境性重大农业科技领域研究交流实施。利用喜农科院现有合作渠道与平台，针对喜农科院长期以来主动派出人员赴国外合作研究，利用国际网络自主创新能力提升不足，参与国际竞争能力不强等问题，积极探索“引进来”与“走出去”工作的针对性、有效性并有机结合，充分利用各种国际科技资源促进自主创新，提升云南经济社会发展。</p>	<p>全年主导项目参与和委类上项目、学术交流、技术项目研讨会共计20余次，累计组织会议100余人次，派出科技人员到国外开展中长期合作研究，大力提升喜农“喜农云商”发展中国杰出青年科学家项目，成效明显。共接待来访学者8人次，获批项目2项，联合发表论文8篇，新增国际合作项目2项，续签合作协议2份。</p> <p>项目预算中，有30.81万元用于因公出国（境），为访主要合作伙伴。由于今年疫情影响严重，省外办公差旅费支出项目申请，同时要求非常紧急必要情况下不得出国，因此该部分费用退回财政。</p>

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
								90.00	81.00	
产出指标	数量指标	发表高层次论文数量	>=	2		6	25.00	25.00		
产出指标	数量指标	新增国际合作研究项目数量	>=	2		27	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	维持东南亚南亚农业科技联盟和重要合作伙伴人数	>=	20		8	15.00	6.00		受疫情影响，境外外国合作伙伴来访未放开，主要来访合作伙伴在我国境内的半年度和年度项目未开展合作研究的推进力度。
效益指标	社会效益指标	续签（续签）合作协议数量	>=	2		3	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	>=	90		100	10.00	10.00		

其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	81.84	良

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”中注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：按照上述算法计算得分，产出指标总分90分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为优、100-90（含）分为良、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.资金来源和涉及单位信息按照规定方式公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

Table with columns: 项目基本情况, 项目绩效目标, 项目支出明细, 项目支出总额, 项目支出用途, 项目支出范围, 项目支出来源. Includes a detailed text box for project description.

项目支出绩效自评表

Main performance table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 年初计划数, 实际完成数, 完成率, 分值, 得分, 自评说明. Lists various categories like 产业发展, 民生保障, 民生服务, etc.

Summary row with columns: 自评, 总分, 自评, 自评.

附件1: 绩效自评——“产业强镇建设”项目绩效自评报告
附件2: 绩效评价报告
附件3: 评价报告
附件4: 评价报告

项目支出绩效自评表

填报单位：云南普科种业

公示日期：2021年

项目名称	2021年花卉研发专项经费		实施单位	云南普科种业		
主管部门	云南省农业厅		实施单位	云南普科种业		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	701.12	701.12	982.88	10.00	100.00
	其中:当年财政拨款					
	上年结转财政资金					
其他资金	701.12	701.12	982.88		100.00	
年度目标	绩效指标			实际完成情况		
年度目标	<p>花卉研发专项经费项目是一个集育种研发、推广于一体的综合性项目。项目实施后，将显著提升我省花卉产业的科技含量和核心竞争力，推动我省花卉产业转型升级，提高我省花卉产业的国际竞争力。项目实施的主要内容包括：一是开展关键核心技术攻关，二是开展新品种选育和品质提升工作，三是开展品牌建设和市场营销工作。项目实施的主要成效包括：一是培育了一批具有自主知识产权的新品种，二是提升了我省花卉产业的科技含量和核心竞争力，三是提升了我省花卉产业的国际竞争力。</p>			<p>2021年项目重点开展了以下工作：一是开展关键核心技术攻关，二是开展新品种选育和品质提升工作，三是开展品牌建设和市场营销工作。项目实施的主要成效包括：一是培育了一批具有自主知识产权的新品种，二是提升了我省花卉产业的科技含量和核心竞争力，三是提升了我省花卉产业的国际竞争力。</p>		

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值			实际完成值	分值	得分	编制依据、来源及修改说明
				指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00		
产出指标	数量指标	筛选并交选优良基因	≥	1		1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	选育国内外花卉品种	≥	10		15	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	申请国家植物新品种权	≥	2		0	2.00	1.00	目前新品种权尚未获得，大部分新品种权已由普科种业自行申报，暂无国家植物新品种权。	
产出指标	数量指标	申请或授权国家植物新品种保护	≥	1		2	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	申请发明专利	≥	1		8	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文	≥	5		5	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	服务企业	≥	3		10	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	辐射带动经济效益	≥	1000		1050	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目评价满意度	≥	90		90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总分值	自评等级	优
							100.00	90.00		

备注：1. 社会效益指标“服务企业”是指承接政府项目“打造专项资金”；2. 社会效益指标“辐射带动经济效益”是指通过项目实施，带动全省花卉产业发展并具有一定效益，未达到年度目标且数量较少的，分别按 100%-80% (含)；80%-60% (含)；60%-40% (含)；40%-20% (含) 的比例扣减实际完成值；3. 数量、质量、时效、服务对象满意度等指标总分满分，效益指标总分满分，满意度指标总分满分；4. 在申报时，项目评价得分 100-90 (含) 为优秀，90-80 (含) 为良好，80-60 (含) 为合格，60 以下为为差，表格将数据填写情况自动互选自评等级。

说明：1. 一级指标为部门职责或工作任务所对应的基本产出；2. 一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；三级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。







**项目支出绩效自评表**

编制单位: 云南省农业科学院		公开预算 金额单位: 万元							
项目名称	高山经济植物研究专项经费						实施单位	云南省农业科学院高山经济植物研究所	
主管部门	云南省农科院						全年预算数	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数			全年执行数	分值	得分
	2022.60			2022.60			110.81	10.00	54.69
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金			2022.60			2022.60	110.81		54.69
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况		
	2021-2023年高山经济作物研究专项经费项目,确立云南高原特色农业和优势农业产业,以提升高山经济植物新品种、技术的研发创新能力,满足我省高山地区农业产业发展的需求和云南高山经济作物产业转型升级发展目标,力争在新品种选育和关键技术攻关等方面取得突破。2021年目标任务高山经济植物(作物)种质资源的收集、保存、选育和种质创制、鉴定,选育新品种,配合栽培技术攻关、新品种、新技术的选育、产业化推广。相关技术检测试剂研发。2021年预计新增主持专项合同经费200万元,申请专利1项,出版专著和技术手册,发表科研论文14篇(核心期刊5篇)。新增种质资源30份;科技成果转化面积13万亩;新增产值300万元;培训人数2000人次。						(一)科技创新。新增项目专项经费1156万元,年度到位经费888万元,出版专著1部,发表科研论文14篇(其中核心期刊11篇);新增发明专利1项并申请发明专利2项;新增专利授权1项,获专利授权6项;高山种质资源认定17个;新增资源收集及保存48份。(二)科技成果转化。科技成果转化5项,新增科技推广面积32万亩,新增三产(社会收益)产值1.84亿元;新增农业科技推广310人次;新增县以上科技推广情况,主力成果(大)农业技术推广应用6项;科技成果转化22个,推广农业龙头企业1项;转化科技成果(品种、技术、工艺等)4项;科技成果转化产值收益32.3万元。(三)条件平台建设。21项高原高山经济植物种质资源收集、保存和推广投入资金2076万元。科技成果转化投入经费211.87万元,其中财政拨款项目补助资金100万元,用于5项行(套)科研仪器设备购置和维修费;省管科研院所科技支出项目资金,共1111.47万元(其中新增1665万元)购置农业科研仪器设备,试验基地项目资金投入278.2万元,其中拨款购置行(套)科学技术120万元,购置用于云南高原特色农业基地建设、管理推广行(套)项目资金,其中188.5万元用于高山经济作物研究所基地温室大棚购置及改造,投入科研信息化经费67万元,宣传报道65条,加大数据资源建设力度,投入资金6.06万元,新增种质资源68份。		

**项目支出绩效指标表**

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标量	度量单位				
产出指标	数量指标	专利数	>=	1	个	1	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	科研论文数	>=	14	篇	16	15.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	300	万元	300	15.00	15.00	
效益指标	可持续发展指标	示范基地数量	>=	10000	亩/个	10000	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户农民满意度	>=	85	%	0.95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		其他资金来源:我单位与企业及地方政府等单位合作获得的非一般公共预算财政拨款科研项目收入。							
总分						总分值	总分得分	自评等级	
						100.00	90.47	优	
备注: 1.其他资金:指非“其他需要说明的事项”栏目资金来源。 2.实际完成值,定性指标,按照指标完成程度分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类,分别按3分、1分、0分;定量指标,产出指标总分30分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 3.自评等级:划分为优、100分(含)分内优、90-100(含)分内良、60-90(含)分内中、60分以下为差,系统按照得分情况自动生成自评等级。 附件: 1.主管部门和评审单位出具的项目支出公示公告。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效评价

项目名称	绿色农产品加工技术研发中心（一期）加工专项					实施单位	安徽省农业科学院农产品加工研究所		
主管部门	安徽省科技厅					实施年份	2019		
项目资金（万元）	中央资金总额	200.00	200.00	200.00	100%	200.00		200.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100%			200.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度目标	预期目标					年度完成情况			
年度目标	研发绿色农产品加工关键技术4项，产品合格率在95%以上，专利申请3项，成果转化率达到50%以上，带动农户增收1000万元，带动就业1000人以上，示范带动全省绿色农产品加工产业。同时，通过项目实施，带动全省绿色农产品加工业转型升级，提升绿色农产品加工业整体水平，实现绿色农产品加工业高质量发展。通过项目实施，带动全省绿色农产品加工业转型升级，提升绿色农产品加工业整体水平，实现绿色农产品加工业高质量发展。					本年度共研发绿色农产品加工关键技术4项，产品合格率在95%以上，专利申请3项，成果转化率达到50%以上，带动农户增收1000万元，带动就业1000人以上，示范带动全省绿色农产品加工产业。同时，通过项目实施，带动全省绿色农产品加工业转型升级，提升绿色农产品加工业整体水平，实现绿色农产品加工业高质量发展。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标			实际完成数	分值	得分	备注说明扣分原因及依据
			指标性质	指标值	数量单位				
产出指标	数量指标	申请专利	-	20		20	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	制成品发表文	-	20		23	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	研发绿色农产品加工产品3项	-	60		60	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	开发特色农产品产品	-	20		22	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	研发绿色农产品加工专用设备	-	4000		4000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	研发绿色农产品加工专用设备	-	3000		3000	10.00	10.00	
产出指标	过程指标	研发绿色农产品加工转化率	-	100		100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	-	1		1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	带动农民增收	-	3		3	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	技术成果转化率	-	1000		1200	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	90		90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	-	90		90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
无									
合计							总分值	总分	得分率
							100.00	100.00	100%

备注：1. 其他需要说明的事项“无”指没有发生事项。  
 2. 指标权重：产出指标、过程指标、效益指标权重分别为40%、30%、30%。产出指标中数量指标权重为40%，过程指标权重为30%，效益指标权重为30%。  
 3. 评价标准：产出指标、过程指标、效益指标评价标准分别为：产出指标：100%（3分）、90%-100%（2分）、80%-90%（1分）、80%以内（0分）；过程指标：100%（3分）、90%-100%（2分）、80%-90%（1分）、80%以内（0分）；效益指标：100%（3分）、90%-100%（2分）、80%-90%（1分）、80%以内（0分）。  
 4. 评价方法：采用自评、互评、专家评价、公众评价等方式进行评价。  
 5. 评价结果：评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。









项目支出绩效自评表

填报单位：云南农业大学 填报日期：2023年12月

项目名称	现代农业科研试验设施及创新平台专项经费						
主管部门	云南农业大学			实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>围绕现代农业特色产业发展和，特优型打造第一绿色食品品牌的要求，精心设计，科学布局，严格控制工程质量和投资，保证建设，及时建成与云南省长科院校重点实验室和科研平台，提升现代农业科研试验设施水平，建设一支高素质农业科技人才队伍，全面提升云南省农业科技水平，为云南省农业、农村发展、农民增收作出应有的贡献。</p>	<p>全年按计划完成项目设计、施工、验收等阶段实施目标，并按照规划方案完成全部园址地形整理，800万元支出收入，为后续项目实施奠定坚实基础。</p>

项目支出绩效指标表

一级指标			二级指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值				
产出指标	数量指标	完成土地规划建设	>=	25000	个/阶段	27258	11.00	11.00			
产出指标	数量指标	建成温室设施面积	>=	4500		0	15.00	1.00	设施工程开工慢，温室工程在2021年度并不具备实施条件，计划在2022年度实施并完成该项指标。		
产出指标	数量指标	完成土石方挖填	>=	5000		7394	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	项目服务科研机构数量	>=	15		17	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	>=	90		90	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科研单位满意度	>=	90		90	10.00	10.00			

其他需要说明的事项								总分值	总分	自评等级
总分								100.00	86.00	良

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值，在目标值基础上，根据实际完成值得分占目标值得分，部分未完成指标占有一定权重，未达标年度指标占权重在二折，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值，按照上期目标执行率100%，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分20分。  
 4.自评等级，划分为优、100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统根据自评等级自动生成自评等级。  
 备注：1.一级指标为部门整体支出绩效评价指标。  
 2.二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。



项目文化绩效自评表

填报单位： 广东省委党校		填报年份： 2023						自评等级： B		
填报日期	项目文化建设工作主要成效		年度数据		中期数据		上期数据			
项目概述 (不少于100字)	主要工作内容		年初计划数	年中实际数	全年实际数	达标率	得分	评价		
	学习贯彻党的二十届三中全会		100%	100%	100%	100%	100	达标		
	学习贯彻党的二十届三中全会		100%	100%	100%	100%	100	达标		
	学习贯彻党的二十届三中全会		100%	100%	100%	100%	100	达标		
项目成效 (不少于100字)	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实党的二十届三中全会，省委党校作为全省干部教育培训的重要基地，承担着重要的使命。项目的主要目标是：一是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，提高党员干部的理论素养和政治站位；二是围绕省委中心工作，开展专题培训和研讨班，提升党员干部的履职能力；三是加强党性教育和纪律教育，增强党员干部的纪律意识和规矩意识；四是创新培训方式方法，提高培训的吸引力和实效性。				项目自启动以来，取得了显著成效。一是理论学习深入开展，党员干部对党的二十届三中全会精神有了更深刻的理解和认识；二是专题培训效果明显，党员干部的履职能力和业务水平得到了进一步提升；三是党性教育扎实有效，党员干部的纪律意识和规矩意识得到了进一步增强；四是培训方式不断创新，党员干部的学习积极性和参与度得到了明显提高。					
项目文化绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度数据			实际完成数	得分	评价	备注(如未完成,请说明原因)	
			年初计划数	中期实际数	年度实际数					
一级指标	二级指标	三级指标	--	4	4	4	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	2	2	2	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	4	4	4	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	4	4	4	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	2	2	2	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	2	2	2	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	2	2	2	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	2	2	2	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	2	2	2	4.00	4.00	达标	
		三级指标	--	2000	万元	2750	5.00	5.00	达标	
		三级指标	--	12000	万元	10337	8.60	8.60	达标	
		三级指标	--	40000		40021.14	9.99	9.99	达标	
三级指标	--	400		412.1	2.00	2.00	达标			
三级指标	--	20		20	2.00	2.00	达标			
三级指标	--	80	%	80	10.00	10.00	达标			
其他需要说明的情况										
总计						总计分	总计分	自评等级		
						100.00	100.00	B		

备注：1. 数据口径：按照《项目文化绩效自评表》的填报口径填报。  
 2. 评价等级：自评等级分为A、B、C、D四个等级，其中A为优秀，B为良好，C为一般，D为较差。  
 3. 评价标准：根据《项目文化绩效自评表》的填报口径，按照《项目文化绩效自评表》的填报口径进行评价。  
 4. 评价日期：2023年12月。

填报人： 广东省委党校 填报日期： 2023年12月

**项目支出绩效自评表**

云南建投  
填报日期：2024

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	得分率	权重
产出指标	数量指标	获准“绿色品牌”认定企业数	>= 2000	2208	7.14	5.14	10.00
产出指标	数量指标	研究开发投入占营业收入比例	>= 3	3	7.14	5.14	10.00
产出指标	数量指标	制定企业品牌标准	>= 3	3	7.14	5.14	10.00
产出指标	数量指标	制定绿色品牌认定标准	>= 2	2	7.14	6.00	10.00
产出指标	数量指标	编制绿色品牌认定标准	>= 1	1	7.14	6.00	10.00
产出指标	质量指标	绿色品牌认定企业数量	>= 20	20	7.14	5.14	10.00
产出指标	质量指标	绿色品牌认定企业数量	>= 100	100	7.14	5.14	10.00
效益指标	经济效益指标	绿色品牌认定企业数量	>= 10	10	15.00	15.00	10.00
效益指标	社会效益指标	绿色品牌认定企业数量	>= 30	30	15.00	15.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>= 90	94	5.00	5.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对品牌认定满意度	>= 80	87	5.00	5.00	10.00
其他重要事项							
无							
合计							
				总分	总分		自评等级
				100.00	97.72		优

备注：1.数量指标，是指“绿色品牌认定企业”认定数量；  
2.质量指标，是指品牌认定企业分为知名品牌、绿色品牌、普通品牌，绿色品牌认定企业占有一定比例，未达到认定标准且质量较差企业，分等级 100%、90%、80%、70%、60%、50%；  
3.产出指标，是指品牌认定企业分为知名品牌、绿色品牌、普通品牌，绿色品牌认定企业占有一定比例，未达到认定标准且质量较差企业，分等级 100%、90%、80%、70%、60%、50%；  
4.经济效益指标，是指品牌认定企业分为知名品牌、绿色品牌、普通品牌，绿色品牌认定企业占有一定比例，未达到认定标准且质量较差企业，分等级 100%、90%、80%、70%、60%、50%；  
5.社会效益指标，是指品牌认定企业分为知名品牌、绿色品牌、普通品牌，绿色品牌认定企业占有一定比例，未达到认定标准且质量较差企业，分等级 100%、90%、80%、70%、60%、50%；  
6.满意度指标，是指品牌认定企业分为知名品牌、绿色品牌、普通品牌，绿色品牌认定企业占有一定比例，未达到认定标准且质量较差企业，分等级 100%、90%、80%、70%、60%、50%。



项目支出绩效自评表

编制单位: 云南省农业科学院 公开网址: 云南省农业科学院国际农业研究所

项目名称	国际农业合作研究专项经费			实施单位	云南省农业科学院国际农业研究所		
主管部门	云南省农科院			全年预算数	全年执行数	分值	得分
项目资金(万元)	年初预算数			165.00	165.00	40.00	10.00
	年度资金总额			165.00	165.00	40.00	24.24
	其中:当年财政拨款				10.00		
	上年结转资金						
	其他资金			165.00	165.00	30.00	18.18

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1. 对中国、云南、越南东南国家农业发展规划及粮食安全合作情况进行梳理, 总结合作进展成效、分析和存在问题, 提出改进建议等。根据各国(区域)农业发展规划合作重点, 主要在农业发展规划、农业对外合作情况、区域分析研究工作; 2. 开展国际培训, 了解东盟国家农业经济及发展情况, 开展农业合作情况, 在产品出口贸易活动情况, 云南粮食作物安全现状、农业科技展家情况等, 收集相关数据, 梳理数据; 3. 建立联系机制, 撰写调研报告; 4. 建立一批具有国际影响力的国际农业科技人才; 5. 开展国际农业科技合作机制或平台; 发表相关论文; 6. 举办国际农业科技合作培训班, 邀请国际人才交流和友好往来; 7. 开展国际农业科技合作交流活动。</p>	<p>1. 对中国、云南、越南东南国家农业发展规划进行研究, 发表论文1篇, 开展国际农业科技合作交流2次、农业对外合作相关研究7项(附件); 2. 完成《关于加强与东盟国家农业科技合作交流的提案建议(第255号)》撰写1份, 由农农科部、海关总署、公安部和国家移民共同发布; 3. 通过国际培训项目, 收集相关资料数据, 完成了甘蔗、热带和亚热带产业的调研报告7份; 4. 开展服务的过程中, 粮食在农户企业的调查数为9; 5. 梳理东盟国家农业科技合作机制和平台相关研究创新团队考核标准1个, 培养高层次人才2人。</p>

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效指标			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	计量单位				
产出指标	数量指标	发表论文	=	4		4	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	咨询报告	=	4		3	15.00	11.25	竞争性项目申报未获批, 经费支撑不足改进措施: 积极申报相关研究, 计划2022年完成
产出指标	数量指标	开展国际农业科技合作交流	=	1		3	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	农业科技合作辐射国家数量	>=	1	个	2	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农户对企业满意度	=	90		90	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	出版专著	>=	1	部	1	5.00	4.00	已完成书稿, 改进措施: 完善书稿, 与出版社积极对接出版事宜
效益指标	可持续影响指标	培养高层次人才	>=	2	人次	2	15.00	15.00	

其他需要说明的事项	30万为省科技项目								
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	82.67	良

备注: 1. 其他资金: 指除“其他来源说明的事项”以外的资金来源。  
 2. 实际完成值: 空指标, 绩效指标完成程度分为完成度指标, 部分达成年度指标并具有一定效果, 未达成年度指标且效果较差三类, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% (含) 合理确定实际完成值。  
 3. 分值: 原则上按照执行率10分, 产出指标总分30分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级: 得分在90-100 (含) 分为优, 80-90 (含) 分为良, 60-80 (含) 分为中, 40分以下为中, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注: 1. 绩效指标自评价项目数量填报不全不评。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

填报部门：云南省科技厅 填报年份：2023 年度

项目名称	云南省科技厅农业科技成果转化专项资金					实施单位	云南省农业科学院农业生态与农业研究所		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	200.00	200.00	执行	100.00	100.00	100.00
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00				100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>预期目标：1. 支持农业科技成果转化项目 20 项，带动农民增收 2000 万元；2. 支持农业科技成果转化项目 10 项，带动农民增收 1000 万元；3. 支持农业科技成果转化项目 5 项，带动农民增收 500 万元；4. 支持农业科技成果转化项目 3 项，带动农民增收 300 万元；5. 支持农业科技成果转化项目 2 项，带动农民增收 200 万元；6. 支持农业科技成果转化项目 1 项，带动农民增收 100 万元。</p> <p>实际完成情况：1. 支持农业科技成果转化项目 20 项，带动农民增收 2000 万元；2. 支持农业科技成果转化项目 10 项，带动农民增收 1000 万元；3. 支持农业科技成果转化项目 5 项，带动农民增收 500 万元；4. 支持农业科技成果转化项目 3 项，带动农民增收 300 万元；5. 支持农业科技成果转化项目 2 项，带动农民增收 200 万元；6. 支持农业科技成果转化项目 1 项，带动农民增收 100 万元。</p>	

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	年度指标值			偏差原因分析及改进措施
						实际完成值	得分	得分	
						100.00	100.00		
产出指标	数量指标	新技术研发数量	≥	6	个	7	10.00	10.00	完成既定目标任务
产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	4	项	5	10.00	10.00	完成既定目标任务
产出指标	数量指标	科研基地建设面积	≥	130	平方米	130	10.00	10.00	完成既定目标任务
产出指标	数量指标	创新转化数量	≥	2	项	3	10.00	10.00	完成既定目标任务
产出指标	数量指标	发表科技论文数	≥	5	篇	8	10.00	10.00	完成既定目标任务
效益指标	经济效益指标	科技成果转化推广金额	≥	1500	万元	1500	6.00	6.00	完成既定目标任务
效益指标	社会效益指标	科技成果转化推广面积	≥	10	亩	11.55	6.00	6.00	完成既定目标任务
效益指标	社会效益指标	产学研合作单位数	≥	5	家	6	7.00	7.00	完成既定目标任务
效益指标	可持续影响指标	科技成果转化推广数量	≥	6	项/个	11	7.00	7.00	完成既定目标任务
满意度指标	服务对象满意度指标	科技成果转化推广满意度	≥	90	%	94	10.00	10.00	完成既定目标任务
其他需要说明的事项		符合预期目标，科技成果转化推广金额、推广面积、推广数量、推广单位数均达到预期目标，超额完成部分。							

总分						总分值	总分分	自评等级
						100.00	100.00	优

备注：1. 预期目标：指在“其他需要说明的事项”中已列明全部数据。  
 2. 实际完成值：为实际值。根据指标完成情况分为完成预期目标、部分完成预期目标及未完成预期目标。100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）分别对应完成、基本完成、未完成。  
 3. 得分规则：预期目标得分率=实际完成值/预期目标值。预期目标得分率=实际完成值/预期目标值。预期目标得分率=实际完成值/预期目标值。  
 4. 自评等级：分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。具体等级根据得分情况自行调整自评等级。  
 备注：1. 预期目标：指在“其他需要说明的事项”中已列明全部数据。  
 2. 实际完成值：为实际值。根据指标完成情况分为完成预期目标、部分完成预期目标及未完成预期目标。100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）分别对应完成、基本完成、未完成。  
 3. 得分规则：预期目标得分率=实际完成值/预期目标值。预期目标得分率=实际完成值/预期目标值。预期目标得分率=实际完成值/预期目标值。  
 4. 自评等级：分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。具体等级根据得分情况自行调整自评等级。









项目支出绩效自评表

编制单位: 云南省水利厅 公示网址: 云南省财政厅

项目名称	省农村高标准特色农业专家服务小分队专项经费			实施单位	云南省农业科学院生物技术育种研究所		
主管部门	云南省水利厅			年度预算数	100.00	全年决算数	100.00
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00	100.00	其中: 当年财政拨款	100.00	其他资金	
	其中: 当年财政拨款	100.00	100.00	上年结转资金			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目过程中, 一是专家、技术人员服务到位, 指导农民“提质减量”, 研发一批特色产品, 打造一支具有“育-用-研-产”全产业链、打造一片产业园、建设一个品牌, 构建一个农民增收科技致富新模式。二是“专家+科技+专家”服务模式成效显著; 三是支持云南高原特色农业及农村, 该项目旨在形成农业项目、人才、信息等各类科技资源, 把科研成果转化成现实生产力, 集中力量, 全面提升, 通过项目建设, 最终建立20个专家服务小分队。			2023年完成院级项目“人才+信息等各类科技资源, 把科研成果转化成现实生产力, 集中力量, 全面提升, 通过项目建设, 最终建立20个专家服务小分队。”项目, 开展了1次院属服务团队, 研发了特色产品5种, 打造出了一片产业园, 建设了品牌。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	计量单位				
						100.00	88.00		
产出指标	数量指标	派出专家人数	>=	5	人	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	组建服务团队	>=	5	个	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	形成新品种新技术成果	>=	5	个	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	研发特色农产品	>=	5	个	5	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	培育高原特色产业	>=	5	个	5	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	打造产业园、建设好样板田	>=	5	处	5	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	培养地方科技带头人及本土产业能人	>=	10	人	10	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	提升产业支撑发展模式	>=	3	个	3	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	优

备注: 1. 其他资金, 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值, 总行指标、数量指标、质量指标、社会效益指标均具有一定数量, 未达标年度指标且数量低于二档, 分值按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-40% (含)、40%-0% 合理确定实际完成值。  
 3. 时效性、数量指标有加分, 产出指标总分加分, 质量指标总分加分, 社会效益总分加分, 满意度总分加分。  
 4. 自评等级: 95分(含)以上为优, 90-95分(含)为良, 80-90分(含)为中, 60分以下为差, 最低档根据得分档次自行进行评价。

备注: 1. 数据来源于财务报表和会计核算系统。  
 2. 一级指标为产出指标、数量指标、质量指标、社会效益指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南农业厅

公开目录  
编制日期：2021

项目名称		农业育种科技创新及成果转化专项经费			实施单位		云南省农业科学院农业育种研究所		
主管部门	云南农业厅	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	350.00	350.00	350.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00					
		上年结转资金							
项目资金（万元）		其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>围绕“产业—品种—国际”目标，加强云南农业育种科技创新成果转化，在现有农业育种科研体系内建设立足云南等南亚国家农业育种创新及成果转化平台，开展“产业—品种—国际”合作，提升云南农业育种国际影响力，打造具有自主知识产权的农业育种“技术+品种”模式，提升云南农业育种核心竞争力。</p> <p>1. 开展水稻、玉米、马铃薯、甘蔗等农作物育种技术创新，开展中南部国家农业育种合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种成果转化应用，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种成果转化应用，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种成果转化应用。</p> <p>2. 建设或培育具有自主知识产权的农作物新品种，开展具有自主知识产权的农作物新品种选育，开展具有自主知识产权的农作物新品种选育，开展具有自主知识产权的农作物新品种选育，开展具有自主知识产权的农作物新品种选育。</p> <p>3. 开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作。</p> <p>4. 开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作。</p>			<p>建设农业育种科技创新成果转化平台，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作。</p> <p>1. 建设农业育种国际交流合作平台，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作。</p> <p>2. 开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作。</p> <p>3. 开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作。</p> <p>4. 开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作，开展农业育种国际交流合作。</p>					

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出目标	数量指标	建设农业育种科技创新试验基地	=	100	个/亩	117.3	15.00	15.00	完成年度目标
		筛选农业育种多元化和多元化的农作物新品种	>	1		1	20.00	20.00	完成年度目标
产出目标	数量指标	展示农业优质农作物品种	=	2		3	15.00	15.00	完成年度目标
		经济收益指标	示范基地平均年新增产值	>	1000	万元	1032.5	10.00	10.00
效益目标	社会效益指标	人才培养数	=	1	人	2	5.00	5.00	超额完成年度目标
		社会效益指标	引进农业技术人员、农户	>	300	人	572	5.00	5.00
效益目标	社会效益指标	示范带动基地面积	>	20		53	10.00	10.00	超额完成年度目标
		服务对象满意度指标	服务对象（合作社）满意度	=	95	%	96.47	5.00	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95		99	5.00	5.00	完成年度目标
		其他需要说明的事项	可能是数据问题，此表中2021年度预期目标与财政决算系统—项目预算管理上报数据不一致，以最终上报的预期目标为准，详见附件。						
总分							总分值	总分值	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金，请在“其他重要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.如无完成值，定性指标、数量指标及分为年度绩效目标，部分定量指标按目标值的一定数量、本年度完成值与目标值之比，分别按 100%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%合理确定实际完成值。  
 3.定性、数量指标有加分、产出指标无加分，质量指标无加分，满意度按总分40%。  
 4.产出指标，分为目标、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，最低档按得分档次进行等级评价。  
 5.满意度指标按照等级评价标准评价。  
 6.一级指标为产出目标、数量指标、质量指标，二级指标和三级指标为预期目标实际完成情况。